

Online 단기선교(랜선아웃리치)

(Sri Lanka)

충현교회 선교위원회

01

온라인 아웃리치 (랜선아웃리치)

- ✓ 방향 : 총현교회 Offline 단기선교 모델을 Online에서 사역, 본만들기
- ✓ 팀구성 : 선교1,2,3부, 훈련부, 지원부, 기행부, 청년1,2,3부,교구, 교구선교팀장 외(6~8개 사역, 사역당 9~10명 기준, 총60명 규모)
- ✓ 일정 : 아웃리치 - 2021.12월 중순
팀훈련 : 2021.10 - 2021.12
- ✓ 목적 : 2022년 온라인선교를 위한 준비
- ✓ 향후 : 총현교회 선교대상국(15개국) Online/Offline 선교 모델(본)

02

선교지 정보 선교사 정보

- ✓ 국가 : 스리랑카 (인구 2,167만명, 70%가 불교)
- ✓ 도시 : 타일지역 와우니아(Vavuniya)
(수도 콜롬보에서 북쪽으로 240KM
지역이며 차로 6시간 소요)
- ✓ 종족 : 타밀족(북부)
- ✓ 협력 선교사 : 현지파송 협력선교사 2명

03

선교지
아웃리치사역
내용

- ✓ 예배세우기/말씀세우기, 3분 설교 나눔
- ✓ 축호전도 사역
- ✓ 어린이 사역
- ✓ 컴퓨터 교육
- ✓ 악기/찬양 사역
- ✓ 충현평생대학원 개설과목중 온라인단기선교에 적합한 과정 추가
- ✓ 선교지 사정을 고려하여 가능한 사역을 추가로 선정
 - 갯수에 구애받지 않고 다양하게 선정
- ✓ 참여교회(시온교회,호산나교회, 장막교회)별로 사역내용을 구별 함

04

선교지
참여인원

- ✓ 현지 선교사 참여 2명
- ✓ 현지인 목회자 3분, 목회자 사모3분, 현지교회 지교회 목회자들
- ✓ 현지 참여 교회 : 시온교회, 호산나교회, 장막교회
(지교회 현황 : 시온교회(6개), 호산나교회(2개), 장막교회(3개))

05

선교지 준비현황

✓ 환경구축

- 1) 현지 환경구축 : 인터넷, Wifi
- 2) 현지 체험관 구축 : 현지VR촬영

✓ 참여교회 및 참여자

1) 현지 목회자 참여

- 현지인 목회자 3분, 목회자 사모3분,
현지교회 지교회 목회자들

2) 현지 교회 참여 현황

- 시온교회(어린이70~80명, 청소년50~60명),
- 호산나교회(어린이30명, 청소년30명),
- 예수성막교회(어린이30명, 청소년30명)

*코로나 상황이 변수, 11월1일부터 규제 완화

3) 지교회 - 파악 진행 중

시온교회 6개, 호산나교회 2개, 예수성막교회 3개

06

아 웃 리 치
사 역 준 비

- ✓ 온라인 기도회
 - 1) 선교사 + 선교팀
매주1회, 선교사님의 기도제목을 받아 중보기도 함
 - 2) 선교팀 기도회 : 온라인
- ✓ 선교팀 훈련 : 온라인 훈련(사역훈련, 기도회, 말씀), 조별 훈련
- ✓ 사역준비
 - 1) 예배세우기/말씀세우기, 3분설교(타밀어 자막)
 - 2) 축호전도 : 축호전도 내용, VR장비 외
 - 3) 어린이 사역
 - 4) 컴퓨터교육
 - 5) 찬양 사역
 - 6) 미술/성화 사역
- ✓ 기술지원(현지사역환경구축, Zoom, VR, uTube, OBS, 온라인합창)
- ✓ 통역

07

진행 일정
계획

- ✓ 선교팀 구성 및 일정계획 작성 : 9월 말
- ✓ 선교지 기도제목 : 주단위로 취합
- ✓ 기술준비 : 10월
 - VR체험관 구축: 온라인 선교지 탐방을 위한 VR
 - 3분설교 타밀자막
 - VR촬영 : 충현교회
 - 사역별 준비(조별준비) : 예배세우기/말씀세우기, 축호전도, 어린이사역, 컴퓨터교육, 악기/찬양, 미술/성화
- ✓ 선교지 준비(선교사) : 11월
 - 참여교회 및 참여자 확정 : 현지 교회, 목회자
 - 축호전도 가정 확정
 - Infra 점검 : 현지사역환경, VR촬영(현지교회, 축호전도 가정)
- ✓ 조별리허설 : 11월 - 각조별로 현지와 사역 리허설 진행
12월 - 전체리허설 2회
- ✓ 온라인선교(랜선아웃리치) : 12월